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En 6vergripande bild av de utmaningar och det
arbete som utforts sedan vi stéllde in O-Ringen Are
det forsta aret pa grund av pandemin.
Det har funnits utmaningar aven fore detta tillfalle,
men det raknas som historia i detta sammanhang.
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Boende Skistar forhalar avtal O-Ringen torget Are installt

Skistar fordrojer processen, dven med det
nya forslaget, och det blir tydligt att de
inte &r intresserade av att ingd nagot avtal.
Diskussionen om en camping tar fart som
en nddvandighet for att kunna erbjuda ett
prisvart alternativ.

En omférhandling av avtalet med
Holiday Club och O-Ringentorget
inleds. Det nya priset som presenteras
ar ungefar 600 % hogre &n det
ursprungliga priset som gavs fére
pandemin.

Skistar - Bjérnen

Skistar uttrycker énskan om att férhandla om
det avtal som ingicks innan pandemin. Avtalet
innebar att bolaget skulle erhalla en kickback
pa 12%. Ett férslag finns tillgéngligt, vilket
betydde att vi inte behévde ndgon camping.

Beslut om att flytta Are ett ar framat
pga pandemin
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Nobina beséker are ‘:::"'!e Ingett a\;tal Boende- inget avtal utan krav
) pinglaT tastram Are kommun kriver rabatt
Nobina besoker Are for andra gangen Skistar meddelar att det inte kommer att bli
sedan avtalet skrevs. De ger gront ljus nagot boendeavtal om vi inte ar villiga att betala Skistar meddelar att omradet Bjérnen inte
fér en camping och konstaterar att det en extra kostnad pa 3 600 000 kr. Detta belopp ar tillgangligt langre
dven behovs en extra vag, vilket motsvarar den inkomst de skulle ha fatt om vi
motsvarar cirka 200 000 kr. hade varit cyklister och anvant liftarna. Are

kommun minskar sin redan reducerade insats
med 500 000 kr for att evenemanget har flyttats.

Nya logistikpriser - samt en
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Drivmedel Extra stod soks fér drivmedel Uppsala extra kostnad pa deltagare
Drivmedel skjuter i héjden En ansokan for forhojda kostnader Nobina bessker Are med fyra representanter Nobina aker upp pa ett nytt besok, och
motsvarande 350 000 kr gors ihop for att sakerstélla logistiken. Efter 6versyn den nya kostnaden per buss och dag har
med Nobina anser de nu att behovet &r 215 bussar istéllet hojts med 100 % jamfort med det
foér 140. Enligt vart avtal kommer detta att tidigare avtalet. O-Ringen beslutar att
leda till en 8kning av logistikkostnaderna pa 10 ta ut en extra kostnad fér bussarna.

miljoner kronor.
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Dessa utmaningar tvingade oss att gora en djupdykning i budgeten, dar varje post for O-Ringen
noga granskades. Vi skapade en lista 6ver vad som eventuellt kunde tas bort, vad som behdvde
revideras och vad som absolut maste bibehallas for att sakerstélla att arrangemanget
fortfarande skulle kunna kallas O-Ringen. Ett omfattande arbete genomférdes, och trots detta
slutar budgeten pa narmare -3 500 000 kr, vilket precis motsvarar den summa som bolaget
skulle klara av att hantera.

Detta arbete resulterade att vi
lyckades justera ner budgeten med
5,5 mkr vilkte da skulle ge ett minus

resultat paca 3,5 mkr

Bussintakter — Efter att ha analyserat var alla skulle bo for att géra en optimal planering, visade
det sig att orienterare ar kreativa och valde egna vagar. Detta resulterade i fler utmaningar an
vad som var planerat om man féljde anvisningarna.

Intdkterna minskade med 1 500 000 — 2 000 000 kr eftersom orienterare inte képte busskort.
Det framjades till och med att inte kdpa busskort eftersom det dnda inte kontrollerades pa
hemsidan orinterare.nu.
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